


К заседанию ЦЗК

Утверждаю:

Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети"



К.С. Ефимов

" " 2021г.

График выполнения работ ЛОТ № 8

Список объектов по лоту	Наименование работ	Объем работ, га	2022 год (объем работ в га)											
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь (по 25.06.)	июль (по 25.07.)	август (по 25.08.)	сентябрь (по 25.09.)	октябрь (по 25.10.)	ноябрь (по 25.11.)	декабрь (по 25.12.)
ВЛ-500кВ №571	Механизированная (бульдозером) расчистка трассы ВЛ	215,429	52,945	34,699	52,945					37,420	37,420			
ВЛ-500кВ №572	Механизированная (бульдозером) расчистка трассы ВЛ	227,657	50,941	76,980	26,000					36,868	36,868			
Всего		443,086	103,886	111,679	78,945	0,000	0,000	0,000	0,000	74,288	74,288	0,000	0,000	0,000

Согласовано: Начальник СЛЭП

Выговский И.В.

Составил: Зам. начальника СЛЭП

Ландик В.И.