

Утверждаю:

Директор филиала ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети"

К.С. Ефимов

2021г.

График выполнения работ 2022 год (объем работ в га)

Список объектов по лоту	Наименование работ	Объем работ, га	2022 год (объем работ в га)											
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь (по 25.06.)	июль (по 25.07.)	август (по 25.08.)	сентябрь (по 25.09.)	октябрь (по 25.10.)	ноябрь (по 25.11.)	декабрь (по 25.12.)
ВЛ-500кВ №501	Ручная расчистка трассы ВЛ	3,269							3,269					
ВЛ-500кВ "БПП-Озёрная"	Ручная расчистка трассы ВЛ	3,735							3,735					
ВЛ-500кВ №560	Ручная расчистка трассы ВЛ	23,635					4,981	5,481	5,481				7,692	
ВЛ-500кВ №571	Ручная расчистка трассы ВЛ	36,831							7,818	7,820	7,819	7,818	5,556	
ВЛ-500кВ №572	Ручная расчистка трассы ВЛ	16,416								5,330	5,330		5,756	
ВЛ-500кВ №569	Ручная расчистка трассы ВЛ	7,018						3,621	3,397					
ВЛ-500кВ №561	Ручная расчистка трассы ВЛ	18,011								8,475	8,475	1,060		
ВЛ-500кВ №562	Ручная расчистка трассы ВЛ	24,692								9,929	9,930	4,833		
ВЛ-220кВ №233	Ручная расчистка трассы ВЛ	2,673											2,673	
ВЛ-220кВ №232	Ручная расчистка трассы ВЛ	4,911												
ВЛ-220кВ №242/243	Ручная расчистка трассы ВЛ	17,309					1,929	4,658	3,574	3,574	3,574			
ВЛ-220кВ Д-142	Ручная расчистка трассы ВЛ	6,682				2,380						4,302		
ВЛ-220кВ Д-141	Ручная расчистка трассы ВЛ	3,395				1,564						1,831		
ВЛ-220кВ №239	Ручная расчистка трассы ВЛ	1,06				1,060								
ВЛ-110кВ "Зяба-Кежма"	Ручная расчистка трассы ВЛ	3,055				2,079	0,976							
<b>Всего</b>		<b>172,692</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,083</b>	<b>7,886</b>	<b>13,760</b>	<b>27,274</b>	<b>35,128</b>	<b>35,129</b>	<b>19,844</b>	<b>21,677</b>	<b>0,000</b>

Согласовано: Начальник СЛЭП

Выговский И.В.

Составил: Зам. начальника СЛЭП

Ландик В.И.