

Утверждаю:
Главный инженер Усть-Илимской ГЭС
С. В. Крапицкий
«25» 05 2026 г.

Календарный план
на выполнение проектных работ
по объекту «Система непрерывного автоматического контроля содержания водорода и влаги на
силовых трансформаторах Усть-Илимской ГЭС 1Т-8Т»

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Разработка рабочей документации	С даты заключения договора	30.12.2026

Начальник ОКС У-ИГЭС



А.В. Стасенко