

ЗАКАЗЧИК:  
И.О. главного инженера филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"  
"Братская ГЭС"  
С.В. Храмушин  
27 марта 2024 г.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНН: 3812143435  
БРАТСКАЯ ГЭС  
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ  
Филиал


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНН: 3812143435  
БРАТСКАЯ ГЭС  
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ  
Филиал


График производства работ  
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"  
(филиал)

на Здание ГЭС инв. № БРГ\_00010001. Ремонт служебно-бытовых помещений

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора по 31.05.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 01.12.2024 по 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001. Ремонт бытового помещения на отм.306 район ГА8 (оперативный персонал)								
2	Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001. Ремонт помещения слесарной мастерской на отм.298								
3	Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001. Ремонт помещения токарной мастерской на отм.306 МП-1.								
4	Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001. Служебный корпус МП-1. Ремонт помещения начальника ЦТО.								
	ИТОГО								
	Всего								

Инженер по ремонту ОППР БГЭС  
 О.И.Тонких

Зам. начальника ЦТО по ГТС БГЭС  
 С.А. Мугасев

Начальник ОППР БГЭС  
 А.А. Логтинов