

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

филиала ООО «ЭН+ГИДРО» «Братская ГЭС»

А.В.Боярский

2026 г.



График выполнения работ
Филиал ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"

на Текущий ремонт. Плотина русловая инв.№00020027
Ремонт бетона и межсекционных швов низовой грани, отметка 395-406,9

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	с даты заключения договора по 30.09.2026 г.
1	2	3
1	Текущий ремонт. Плотина русловая инв.№00020027. Ремонт бетона и межсекционных швов низовой грани, отметка 395-406,9	

Начальник ОППР БГЭС

М.А.Шевченко

Инженер по ремонту ЦТО БГЭС

Д.Н.Краснов