

УТВЕРЖДАЮ:



График производства работ на 2021г.
Выполнение работ по ремонту трубопровода технической воды на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово.
(подземная прокладка, диаметр труб Д=219 мм L =75 п/м)

№ п/п	Наименование ремонта	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Выполнение работ по ремонту трубопровода технической воды на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово. (подземная прокладка, диаметр труб Д=219 мм L =75 п/м)						с момента заключения договора		до 25.08.2021г				

Начальник ОППР _____ П.В. Сигутов
Начальник КТЦ _____ С.В. Харьянов