

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда

2023 г.



**График производства ремонтных работ на объекте**  
**ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		2 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.		
			с 01.07.2023г. по 31.07.2023г.	с 01.08.2023г. по 31.08.2023г.	с 01.09.2023г. по 30.09.2023г.
	<b>Здание гидростанции инв. №ТГ0001142. Затворохранилище ВБ ПБ. Ремонт металлоконструкций.</b>	с даты заключения договора по 30.06.2023г.			
1	Ремонт металлоконструкций				
2	Окраска металлоконструкций				

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Начальник УТОиР ЗиС ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС

В.П. Гаримыко

Е.А.Кочкин

А.В. Елизарьев