

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по производству- главный инженер

ООО «ЭН+ГИДРО»

 Ю.В. Дворянский

«___» _____ 2026 г.

Календарный план


на выполнение проектных работ по объекту

«ОРУ 220-500 КВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизации устройств ПА на Усть-Илимской и Братской ГЭС в рамках реализации технического перевооружения объектов БЭК (БАМ-2) для обеспечения мероприятий по развитию Восточного полигона РЖД»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
|---------------|---|----------------------------|----------------------|
| 1 | Предпроектное обследование (ППО) существующих устройств противоаварийной автоматики и системы сбора и передачи информации (ССПИ ТМ) Усть-Илимской ГЭС и Братской ГЭС | С даты заключения договора | 15.07.2026 |
| 2 | Согласование ППО с филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Усть-Илимская ГЭС, Филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС, Управлением ООО «ЭН+ ГИДРО» | 16.07.2026 | 31.07.2026 |
| 3 | Разработка проектной документации | 01.08.2026 | 30.09.2026 |
| 4 | Разработка технических требований и спецификаций на применяемое оборудование и шкафы ПА | 01.08.2026 | 30.09.2026 |
| 5 | Согласование с Филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Усть-Илимская ГЭС, Филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС, ООО «ЭН+ ГИДРО», Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, Филиалом ПАО «Россети» – МЭС Сибири, Восточно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго, АО «ИЭСК» проектной документации | 01.10.2026 | 30.11.2026 |
| 6 | Проведение конкурсных процедур по выбору производителя (поставщика) оборудования | 01.10.2026 | 30.12.2026 |
| 7 | Разработка рабочей документации | 01.12.2026 | 26.02.2027 |
| 8 | Согласование с Филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Усть-Илимская ГЭС, Филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС, ООО «ЭН+ ГИДРО», Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири рабочей документации | 01.03.2027 | 30.04.2027 |
| 9 | Разработка и согласование с Филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Усть-Илимская ГЭС, Филиалом ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС сметной документации | 01.03.2027 | 30.04.2027 |

Главный инженер Усть-Илимской ГЭС

Главный инженер Братской ГЭС

 С.В. Крапицкий

А.В. Боярский