

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ТЭЦ-10 филиала  
ООО "Байкальская энергетическая компания"  
И.Г. Одяков  
" " " 2021г.

График выполнения работ

Выполнение работ по ремонту дорожного полотна на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске

№ п/п	Наименование объекта	Срок выполнения работ
1	АВТОДОРОГА ВДОЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА ДО МОСКОВСКОГО ТРАКТА инв.№ИЭ120030	с даты подписания договора по 31.08.2021г.
2	АВТОДОРОГА ОТ СТОЛОВОЙ ДО УК 272/15(ДО ПЕРЕКРЕСТКА) инв.№ИЭ120025	
3	АВТОДОРОГА ОТ ТЭЦ ДО МОСКОВСКОГО ТРАКТА инв.№ИЭ120031	

Заказчик:  
Начальник ЦОР

  
А.Т. Траньков

Инженер по ОЭиРЗиС

  
С.В. Петров