

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»



А.В. Виговский
расшифровка

2020 г.

График выполнения работ

Капитальный ремонт гидроагрегата №1 (инв. №59007749; инв. №59008383) Ондской ГЭС

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	
		начало	окончание
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт гидроагрегата №1 (гидротурбина 1 ПЛ 577-ВБ-370 инв.№59007749; гидрогенератор 1 ВГС 700/80-40 инв. №59008383)	с даты заключения договора	23.04.2021г.

Главный инженер
ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»

Харитонов М.Г.

Мастер 1 группы ГЭРЭО
ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»

Веселов А.В.

Мастер ГЭРГОГ
ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»

Голохвастов В.А.