



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала Ново-Зиминская ТЭЦ
ООО «Байкальская энергетическая компания»
С.Н. Мельников
« 23 » 04 2024 г.

Календарный план

Наименование услуги (этапа)	Сроки оказания услуг	Результат оказанных услуг
Экспертиза промышленной безопасности: кран мостовой дымососного отделения рег. №22618С	28.06.2024	выдача экспертизы промышленной безопасности с уведомлением РТН о внесении в реестр заключений ЭПБ
Экспертиза промышленной безопасности: кран мостовой вагоноопрокидывателя рег. №А-67-00909-0012ПС	28.06.2024	выдача экспертизы промышленной безопасности с уведомлением РТН о внесении в реестр заключений ЭПБ
Комплексное обследование крановых путей: Рельсовый путь мостового крана рег. №22618С, г/п-20/5 тн	28.06.2024	выдача отчета о комплексном обследовании крановых путей
Комплексное обследование крановых путей: Рельсовый путь мостового крана рег. №А-67-00909-0012ПС, г/п-20/5 тн	28.06.2024	выдача отчета о комплексном обследовании крановых путей
Плановая проверка крановых путей: Рельсовый путь мостовых кранов рег. № 22612С, г/п-50/10тн, крюковой	31.12.2024	выдача акта и дефектной ведомости планово-высотной съёмке рельсового пути мостового крана
Плановая проверка крановых путей: Рельсовый путь мостовых кранов рег. № 22614С, 22615С г/п-50/10тн, крюковой	31.12.2024	выдача акта и дефектной ведомости планово-высотной съёмке рельсового пути мостового крана
Плановая проверка крановых путей: Рельсовый путь мостовых кранов рег. № 22616С, 22619С г/п-50/10тн, крюковой	31.12.2024	выдача акта и дефектной ведомости планово-высотной съёмке рельсового пути мостового крана
Плановая проверка крановых путей: Рельсовый путь мостовых кранов рег. № 22617С, г/п-125/20тн, крюковой	31.12.2024	выдача акта и дефектной ведомости планово-высотной съёмке рельсового пути мостового крана

Начальник ЦОР

В.Г. Боярченко