

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

"Братская ГЭС"

А.В.Боярский

19.02.2024.

График производства работ

Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

(филиал)

на Ремонт поверхности бетона стен здания ГЭС, противопожарных перегородок, на трансформаторной площадке. Здание ГЭС.

| № п.п. | Наименование объекта ремонта | С даты подписания договора- Май 2024г | Июнь 2024г | Июль 2024г | Август 2024г | Сентябрь 2024г |
|--------|---|---------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт поверхности бетона стен здания ГЭС, противопожарных перегородок, на трансформаторной площадке. Здание ГЭС. | | | | | |

Начальник ОПНР БГЭС

А.А.Логинов

