



ЗАКАЗЧИК:
 Главный инженер
 Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС»
 С.В. Крапицкий

График выполнения работ
Усть-Илимская ГЭС
 (филиал)

Выполнение работ по ремонту электропроводки по негорючему основанию в здании водолазной станции У-ИГЭС

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С 01.08.2026 по 31.08.2026	С 01.09.2026 по 30.09.2026
1	2		
1	Выполнение работ по ремонту электропроводки по негорючему основанию в здании водолазной станции У-ИГЭС		

Подписи:

 В.В. Репин
 В.В. Василенко
 М.В. Воробьев