

Согласовано:

« _____ » _____ 2022г.

М.п. _____

Утверждаю:

Технический директор

ООО «ИркутскЭнергоПроект»

_____ В.В. Скородумов

« 01 » 02 2022г.

М.п. _____

Календарный график выполнения работ

Задание на корректировку проектной и рабочей документации на объект:

«Реконструкция телеканала ВЧТО 108 кГц (ТК-182) ВЛ 220 кВ «Ново-Иркутская ТЭЦ-Иркутская №2 с отпайками» (ВЛ-204) на ПС Ново-Ленино, ПС Иркутская, Ново-Иркутская ТЭЦ»

№ п.п	Наименование работ по договору и этапов его выполнения	Сроки выполнения работ	
		Начало работ	Окончание работ
1.	Корректировка проектной документации	С даты подписания договора	до 25.05.2022
2.	Корректировка рабочей документации	С даты подписания договора	до 25.05.2022