

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
Е.В. Стрелков
"17" июля 2023 г.

График производства работ
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)

Здание ГЭС инв № 00010001.
Ремонт бытового помещения МУ ЦТО отметка 301 район МП-1 (сеть освещения, напольное покрытие, стеновое ограждение, сантехника).

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты подписания договора	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.
1	Здание ГЭС инв. № 00010001. Ремонт бытового помещения МУ ЦТО отметка 301 район МП-1 (сеть освещения, напольное покрытие, стеновое ограждение, сантехника).	3	4	5	6	7	8
ИТОГО							
Всего							

Зам. начальника ЦТО по ГТС БГЭС

С.А. Мугаев
А.А. Логинов

Начальник ОППР БГЭС