

ЗАКАЗЧИК:
 Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
 "Братская ГЭС"
 Е.В. Стрелков
 "14" нояб 2023 г.

График производства работ
 филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
 (филиал)

Здание ГЭС. Служебный корпус МП-2 инв. № 00010001. Установка душевой кабины и туалетной комнаты с подводом и перетрассировкой тр./пр. ГВС, ХВС и водоотведения, в служебном корпусе МП-2.

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты подписания договора	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 2023 г.
1	2 Здание ГЭС. Служебный корпус МП-2 инв. № 00010001. Установка душевой кабины и туалетной комнаты с подводом и перетрассировкой тр./пр. ГВС, ХВС и водоотведения, в служебном корпусе МП-2.	3	5		7	9	11
	ИТОГО						
	Всего						

Зам. начальника ЦТО по ГТС БГЭС

Начальник ОПНР БГЭС

С.А. Мугаев
 А.А. Логинов