

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

А.В. Боярский

" " " " 2022г.

График производства работ

Устройство навеса на парковке перед зданием ГЭС (для ожидания транспорта). Автодороги территории Братской ГЭС инв. №

00020026

(наименование объекта, инвентарный номер)

№ п/п	Наименование работ				
		июль	август	сентябрь	октябрь
1	Устройство навеса на парковке перед зданием ГЭС (для ожидания транспорта). Автодороги территории Братской ГЭС инв. № 00020026		с даты подписания договора		31.10.2022

Примечание: допускается смещение сроков выполнения работ в более ранние сроки, без потери качества.

Начальник ОПТР БГЭС

А.А. Логинов

Инженер по ремонту ОПТР БГЭС

О.И. Тонких