

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер филиала
ООО «ЭН+ГИПРО» «Братская ГЭС»



А.В. Бозорский
2026г.

График производства работ филиал ООО «ЭН+ГИПРО» «Братская ГЭС»

на Текущий ремонт ГИМ. Вертикальный грузоподъёмник инв. № 00020049. Ремонт АКЗ металлоконструкций сооружения –
вертикального грузоподъёмника с козловым краном грузоподъёмностью 250 тн

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора - по 30.08.2026г.	с 01.09.2026г. по 30.09.2026г.	с 01.10.2026г. по 31.10.2026г.
1	2	4	4	5
1	Подготовка к проведению работ (монтаж снаряжения альпинистов)			
2	АКЗ металлоконструкций			
	ИТОГО			
	Всего			

Зам. Главного инженера - начальник ОПНР БГЭС


М.А. Шевченко

Инженер по ТН СМГТС БГЭС


Д.В. Нахабиев