

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Усть-Илимской ГЭС

С.В.Крапицкий

« 20 » 02 2024г.

График работ

Ремонт сегментного затвора (48ЛЭ/1), № 7 водосливной части плотины с заменой уплотнения, ремонтом металлоконструкций и противокоррозионной защитой

		2024 год											
№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт сегментного затвора (48ЛЭ), №7 водосливной части плотины с заменой уплотнения, ремонтом металлоконструкций и противокоррозионной защитой							с 01.07.2024 ←————→	до 31.08.2024				

Начальник ОППР У-ИГЭС  А.Н.Белов

Инженер ОППР У-ИГЭС  Ф.Ю. Щербатых

Зам. Начальника ЦТО У-ИГЭС  С.П. Янюк