

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта:

СВОДКА ЗАТРАТ 1

К Ю59 Реконструкция кабельных линий 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ п.п.	Номер сметного расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Трудозатраты		ФОТ	НР	СП	Итого	Уровень цен	Лимит. затраты	Доп. затраты	Итого (без налогов)	Налоги	Всего	
			Прямые затраты	В том числе						В т.ч. поставка заказчика		ТЗ											ТЗМ
				основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	материалы	оборудование	материалы	оборудование													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Раздел 1. Подготовительные работы																							
1	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-909																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
2	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-549																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
3	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-4295																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
4	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-4295																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
5	калькуляция	согласование топоосновы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909																	14 990,00	14 990,00		14 990,00	
6		оформление сервитута КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-909																	49 775,00	49 775,00		49 775,00	
7		оформление сервитута КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-549																	49 312,00	49 312,00		49 312,00	
8		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-4295																	46 888,00	46 888,00		46 888,00	
9		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-4295																	47 055,00	47 055,00		47 055,00	
10		оформление сервитута КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909																	47 301,00	47 301,00		47 301,00	
11	01-01-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-909																	357 016,08	357 016,08		357 016,08	
12	01-02-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-549																	286 671,81	286 671,81		286 671,81	
13	01-03-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-4295																	40 693,78	40 693,78		40 693,78	
14	01-04-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-4295																	51 434,52	51 434,52		51 434,52	
15	01-05-02	исполнительная съемка КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909																	89 254,02	89 254,02		89 254,02	
16	01-01-01	корректировка топоосновы ПС городская-ТП-909	117 312,00													117 312,00	БИМ			117 312,00		117 312,00	
17	01-02-01	корректировка топоосновы ПС городская-ТП-549	94 198,00													94 198,00	БИМ			94 198,00		94 198,00	
18	01-03-01	корректировка топоосновы ТП-549-ТП-4295	13 373,00													13 373,00	БИМ			13 373,00		13 373,00	
19	01-04-01	корректировка топоосновы ТП-909-ТП-4295	16 906,00													16 906,00	БИМ			16 906,00		16 906,00	
20	01-05-01	корректировка топоосновы ТП-549-ТП-909	29 372,00													29 372,00	БИМ			29 372,00		29 372,00	
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы	271 161,00													271 161,00			1 140 351,21	1 411 512,21		1 411 512,21	
Раздел 2. СМР																							
21	02-01-01	КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-909	11 306 382,82	2 054 509,90	1 250 019,42	323 410,28	7 850 336,74		5 161 296,82		5 036,82	635,07	2 377 920,18	2 339 160,01	1 235 490,57	14 729 516,64	PM	150 647,20	-5 161 296,82	10 193 794,06		10 193 794,06	
22	02-01-02	КЛ-10 кВ ПС Городская-ТП-549	9 009 316,94	1 673 179,96	892 089,24	243 519,07	6 323 625,11		4 152 892,19		4 114,44	479,73	1 916 699,03	1 885 566,37	1 004 380,08	11 778 840,76	PM	119 848,35	-4 152 892,19	8 109 738,62		8 109 738,62	
23	02-01-03	КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-4295	1 397 173,85	202 974,99	174 404,84	42 797,51	1 005 009,95		679 256,90		503,94	83,51	245 772,50	242 364,89	126 206,49	1 750 961,16	PM	16 939,29	-679 256,90	1 146 225,13		1 146 225,13	
24	02-01-04	КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-4295	2 246 735,09	274 036,07	280 535,82	72 118,98	1 658 175,27		963 651,64		674,25	140,33	346 155,05	347 928,20	185 000,40	2 745 675,76	PM	28 321,97	-963 651,64	1 916 453,34		1 916 453,34	
25	02-01-05	КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909	2 950 096,46	416 115,25	394 670,13	95 161,73	2 106 086,34		1 436 075,99		1 034,10	185,46	511 276,98	503 373,99	259 166,21	3 679 411,92	PM	35 575,84	-1 436 075,99	2 407 298,24		2 407 298,24	
		Итого по разделу 2 СМР	26 909 705,16	4 620 816,17	2 991 719,45	777 007,57	18 943 233,41		12 393 173,54		11 363,56	1 524,10	5 397 823,74	5 318 393,46	2 810 243,75	34 684 406,24		351 332,65	-12 393 173,54	23 773 509,39		23 773 509,39	
Раздел 3. ПНР																							
26	09-01-01	наладочные работы ПС Городская-ТП-909	18 578,07	18 578,07							34,25		18 578,07	13 747,77	6 688,10	39 013,94	PM	585,21		39 599,15		39 599,15	
27	09-01-02	наладочные работы ПС Городская-ТП-549	16 339,90	16 339,90							30,12		16 339,90	12 091,53	5 862,36	34 313,79	PM	514,71		34 828,50		34 828,50	
28	09-01-03	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-4295	7 909,39	7 909,39							14,58		7 909,39	5 852,95	2 847,38	16 609,72	PM	249,15		16 858,87		16 858,87	
29	09-01-04	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-909-ТП-4295	7 909,39	7 909,39							14,58		7 909,39	5 852,95	2 847,38	16 609,72	PM	249,15		16 858,87		16 858,87	
30	09-01-05	наладочные работы КЛ-10 кВ ТП-549-ТП-909	8 489,77	8 489,77							15,65		8 489,77	6 282,43	3 056,32	17 828,52	PM	267,43		18 095,95		18 095,95	
		Итого по разделу 3 ПНР	59 226,52	59 226,52							109,18		59 226,52	43 827,63	21 321,54	124 375,69		1 865,65		126 241,34		126 241,34	
		Всего по сводке затрат	27 240 092,68	4 680 942,69	2 991 719,45	777 007,57	18 943 233,41		12 393 173,54		11 472,75	1 524,10	5 457 050,26	5 362 221,09	2 831 565,29	35 079 942,93		353 198,30	-11 252 822,33	25 311 262,94		25 311 262,94	
		В том числе по разделу 1 Подготовительные работы	271 161,00													271 161,00			1 140 351,21	1 411 512,21		1 411 512,21	
		В том числе по разделу 2 СМР	26 909 705,16	4 620 816,17	2 991 719,45	777 007,57	18 943 233,41		12 393 173,54		11 363,56	1 524,10	5 397 823,74	5 318 393,46	2 810 243,75	34 684 406,24		351 332,65	-12 393 173,54	23 773 509,39		23 773 509,39	
		В том числе по разделу 3 ПНР	59 226,52	59 226,52							109,18		59 226,52	43 827,63	21 321,54	124 375,69		1 865,65		126 241,34		126 241,34	

Составил: _____
должность _____
подпись _____
расшифровка подписи _____

Проверил: _____
должность _____
подпись _____
расшифровка подписи _____

6 550 059,87