

**Заказчик:**  
 Заместитель директора филиала-главный инженер  
 ООО "Байкальская энергетическая  
 компания" ТЭЦ-12  
 В.В. Саунин  
 27 июля 2023г

**График производства работ в 2023 году по ленточным конвейерам топливоподачи ТЭЦ-12:**

| № п/п        | Наименование работ  | Стоимость работ | Май  |       |       | Июнь |       |       | Июль |       |       | Август |       |       | Сентябрь |       |       | Октябрь |       |       | Ноябрь |       |       | Декабрь |       |       |
|--------------|---|-----------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|
|              |   |                 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10   | 11-20 | 21-31 | 1-10     | 11-20 | 21-30 | 1-10    | 11-20 | 21-31 | 1-10   | 11-20 | 21-30 | 1-10    | 11-20 | 21-31 |
| 1            | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № 000319. Техническое перевооружение ЛК1 Установка ограждения.. |                 |      |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       | 1     | 21      | 30    |       |        |       |       |         |       |       |
| 2            | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-2. Инв. № 000330. Техническое перевооружение ЛК2 Установка ограждения.. |                 |      |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       | 1     | 20      | 31    |       |        |       |       |         |       |       |
| <b>ИТОГО</b> |   |                 |      |       |       |      |       |       |      |       |       |        |       |       |          |       |       |         |       |       |        |       |       |         |       |       |

Зам. директора по КС

Начальник цеха топливоподачи

Мастер топливоподачи

Багаутдинов А.В.

Ветров С.Л.

Манузин А.Н.