

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер У-ИГЭС

С.В. Крапицкий

« 23 » 01 2023г.

График производства работ

на

Ремонт помещений в зданиях У-ИГЭС

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт помещения № III в корпусе «А» хоздвора			с даты заключения договора 31.03.2023									
2	Ремонт помещения слесарной мастерской СМГТС № 212 в здании хоздвора корпус В с заменой деревянных оконных блоков на ПВХ			с даты заключения договора 31.03.2023									
3	Ремонт помещения столовой					31.05.2023							

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС

А.Н. Белов

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов

Инженер по ОЭиР ЗИС У-ИГЭС

Е.А. Сухоцкий