


УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ООО "Байкальская  
энергетическая компания" ТЭЦ-6  
 С.И.Коноплев  
" " 2023 г.

График производства работ

по объекту филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-6: «Бойлерная установка города №3. Инв. № ИЭТ06\_00004485. Техническое перевооружение с увеличением диаметра трубопроводов греющего пара и монтажом конденсатопровода пиковых бойлеров. Устройство лесов и тепловой изоляции.»

№ п/п	Наименование работ	2023 год	
		1-15	16-31
1	Строительно-монтажные работы	с даты заключения договора	
			31.12

Начальник ОКС ТЭЦ-6  С.Н. Костоглодов

Начальник КТЦ ТЭЦ-6  И.В. Беломестных