

**График производства ремонтных работ  
по ремонту железнодорожных путей  
на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске**

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	1/21	Ремонт верхнего строения пути железнодорожного № 28, 29, 30, инв. № ИЭ14800008026	01.06.2021	31.08.2021
2	2/21	Ремонт внутриплощадочных железнодорожных путей 1570м (ЭПТК РГК), инв. № ИЭ14800008019	01.06.2021	31.08.2021

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев