

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "ИркутскЭнергоПроект"

И.И. Афанасьев

" " 2021г.



УТВЕРЖАЮ:

Заместитель директора филиала -технический директор УТС Н-И ТЭЦ

ООО "Байкальская энергетическая компания"

Филиал В.В. Янышевский

Ново-Иркутск 2021

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

000 «БЭК»

ИНН 3811125344

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработка проектной и рабочей документации на строительство объектов

«Тепловая сеть от ТК-35Г-10-6 до КНС-11А до границ земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000021:2428; 38:36:000021:21347; 38:36:000021:27845; 38:36:000021:1978"

№ этапа п/п	Наименование работ по договору и этапов его выполнения	Стоимость, руб. без НДС	Сроки	
			Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4	5
1	Разработка вариантов предварительного выбора трассы тепловой сети, получение технических условий по выносу, защите смежных инженерных коммуникаций, согласование	173 593	С даты подписания договора	29.01.2021
2	Инженерно-геодезические изыскания	278 637		26.02.2021
3	Инженерно-геологические изыскания	313 176		30.03.2021
4	Инженерно-экологические изыскания	558 591		30.03.2021
5	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	117 940		30.03.2021
6	ОВОС (с учетом публикации в СМИ*)	185 092	30.03.2021	30.06.2021
7	Тепловая сеть DN 65,100,50			
7.1	Рабочая документация. Тепломеханические решения	243 989	01.03.2021	15.04.2021
7.2	Рабочая документация. Строительные решения	223 224	15.04.2021	30.05.2021
7.3	Рабочая документация. Сметы	51 912	15.04.2021	15.06.2021
7.4	Проектная документация.	346 083	15.04.2021	30.06.2021
8	Согласование	67 841	15.04.2021	30.07.2021
9	Программа, схема промывки дезинфекция	27 422	01.03.2021	30.03.2021
10	Проект организации дорожного движения	93 292	30.04.2021	30.05.2021
11	Восстановление благоустройства и озеленения	196 791	15.04.2021	15.05.2021
12	Подготовка материалов к публичным слушаниям, проведение публичных слушаний по ОВОС	40 923	01.03.2021	30.05.2021
13	Выполнение подеревной съемки	47 872	26.02.2021	30.03.2021
14	Оценка воздействия на водные биоресурсы от осуществления хозяйственной деятельности". Согласование с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству	94 345	30.04.2021	30.06.2021
15	Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий *	277 408	30.08.2021	30.09.2021
16	Государственная экологическая экспертиза ПД и ИИ *	202 666	05.07.2021	15.09.2021
17	Дополнительные экземпляры (п. 3.10 МУ по применению СБЦ приказ №620 от 29.12.2009г)	34 943	25.09.2021	30.09.2021
18	Техническое сопровождение государственной экологической экспертизы ПД и ИИ, экспертизы ПД и ИИ (затраты связанные с организацией экспертиз, транспортные, почтовые и пр.)	77 025	05.07.2021	30.09.2021
19	Вынос тепловой сети КНС-11А	286 885	30.03.2021	30.04.2021
	ИТОГО	3 939 650		

* затраты на проведение Экспертизы ПД и ИИ, Государственной экологической экспертизы, публикацию в СМИ оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов.

Начальник ОПР УТС Н-И ТЭЦ

Руководитель бюро ГИП "ООО ИркутскЭнергоПроект"

Степанов

Н.В. Стенников

Н.Б. Пуховская