

И.о. Директора филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
А.В.Боярский

УТВЕРЖДАЮ




График производства работ
Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)

Плотина русловая инв.№00020027. Ремонт помещения № 1, отм. 395,5, секция 28 (тамбурное помещение перед лифтом).

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	2023г.		2024г.			
		Декабрь -с даты подписания договора		Январь	Февраль	Март	Апрель
1	2	3	4	5	6	7	
1	Плотина русловая инв.№00020027. Ремонт помещения № 1, отм. 395,5, секция 28 (тамбурное помещение перед лифтом).						30 апреля 2024 г.

Зам. Главного инженера-начальник ПТО

В.Ю. Писарев

