


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС


В.А. Чеверда

" 10 " 05 2023 г.

График производства ремонтных работ на объекте
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиала Иркутская ГЭС





№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ				
		2 квартал 2023г.	3 квартал 2023г.			4 квартал 2023г.
		с даты заключения договора по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.10.2023 по 31.10.2023
Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Крышки пазов затворов ВБ и НБ. Капитальный ремонт крышек пазов аварийно-ремонтных затворов ВБ, окраска.						
1.	Капитальный ремонт крышек пазов аварийно-ремонтных затворов ВБ, окраска.					

Главный инженер ИГЭС

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Начальник УЭМО ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС


А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Э.Г. Синёв

А.В. Елизарьев