

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала
Технический директор ТЭЦ-11



" " " Е.Н. Миронов
" " " 2021г



График выполнения работ

Выполнение работ по ремонту градирен на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское

№ п/п	Номер сметы	Наименование сметы	срок выполнения работы	
1	14-2	Ремонт ж/б чаш градирен №1,2,3,4	01.06.2021	25.09.2021

ЗТДр ТЭЦ-11

Начальник ЦОР ТЭЦ-11


И.В. Больших

В.М. Климков