

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда

2024 г.

**График производства ремонтных работ на объекте**  
**ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		3 квартал 2024г.			4 квартал 2024г.
		с даты заключения договора по по 31.07.2024г.	с 01.08.2024г. по 31.08.2024г.	с 01.09.2024г. по 30.09.2024г.	с 01.10.2024г. по 31.10.2024г.
1	<b>Крановые пути козловых кранов верхнего бьефа инв.№30073 (ТГ0003131). Ремонт подкрановых путей козловых кранов верхнего бьефа.</b>				
1.1.	пикет №5-7				
1.2.	пикет №7-9				
2.1.	пикет №9-11				
2.2.	пикет №11-12				

Главный инженер ИГЭС

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Начальник УЭМО ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Э.Г. Синев

А.В. Елизарьев