

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер У-ИГЭС

С.В. Крапицкий

« 02 » 03 2023 г.

График производства работ

на

Ремонт маслоприемников с восстановлением бетонного основания ячеек блочных трансформаторов 101-102, 1Т-8Т

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт маслоприемников с восстановлением бетонного основания ячеек блочных трансформаторов 101-102, 1Т-8Т					15.05.2023				30.09.2023			

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС

А.Н. Белов

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов

Инженер по ОЭиР ЗиС У-ИГЭС

Е.А. Сухоцкий