

График выполнения работ

Филиал ООО «ЭН+ГИПРО» «Братская ГЭС»
(филиал)

на очистку от зарастания деревьями, кустарником и травянистой растительностью охранных зон и территории Братской ГЭС

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер
Филиала ООО «ЭН+ГИПРО» «Братская ГЭС»
А.В. Боярский

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты заключения договора по 31.07.2026г.	с 01.08.2026 г. по 31.08.2026 г.	с 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г.	Итого
1	Ограждение от КП1 до КП-2 инв № 00020755. Участок периметрального ограждения от КПП-1 до КПП-2.	3	4	5	6
2	Ограждение от КП-2 до реки Ангара инв № 00020756. Обрезка веток деревьев вдоль в/д №8 (участок от будки обогрева КНС р.Падь турок до конжа парашютного ограждения)				
3	Левобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000007. Выкашивание травы и кустарника от ПК 2+76,87 до ПК 12+03,52				
4	Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000006. Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000006. Удаление деревьев от ПК 21+62,67 до ПК 51+69,51				
5	Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000006. Уборка мусора от ПК 35+00 до ПК 36+90				
6	Правобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000006. Выкашивание травы и кустарника от ПК 21+62,67 до ПК 51+69,51				
7	Левобережная грунтовая плотина инв. № ТТ00000007. Выкашивание травы и кустарника берегов укрепленного русла ручья Падь Турок				
8	Прочие работы				
	Итого стоимость в месяц, руб. без НДС				
	Всего стоимость по договору, руб. без НДС				

Начальник ЦТО БГЭС
Зам. начальника ЦТО по ГЭС БГЭС

Д.А.Белей
С.А.Мугаев