

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

филиал Усть-Илимская ГЭС

С.В. Крапицкий

« 08 » 09 2023 г.

График производства работ

на

Ремонт кровли и ограждения кровли машзала

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт кровли и ограждения кровли машзала						01.06.2023		31.08.2023				

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС

А.Н. Белов

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов

Туров П. Ю

Инженер по ОЭиР ЗИС У-ИГЭС

Е.А. Сухоцкий