


УТВЕРЖДАЮ: 
Директор У-ИГЭС
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
А.А. Карпачев
«05» 06 2024 г.

График производства работ

"Ремонт участка токопровода ТЭКН-20/23000 блока 2Т".

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт участка токопровода ТЭКН-20/23000 блока 2Т.								01.08.2024	30.09.2024			

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС

А.Н. Белов

Зам. начальника ЦТО

М.В. Воробьев

Инженер ОППР У-ИГЭС

В.В. Репин