

**Календарный план выполнения работ по услуге**

**Разработка документации на консервацию химически опасного  
производственного объекта Площадка подсобного хозяйства цеха районная  
галачинская котельная (ТЭЦ-6)**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	
		Начало	Окончание
1	3	4	5
1	Разработка документации на консервацию химически опасного производственного объекта	с даты заключения договора	31.08.2021
2	Экспертиза промышленной безопасности документации на консервацию химически опасного производственного объекта. Внесение положительного заключения ЭПБ в реестр заключений ЭПБ Ростехнадзора	01.09.2021	30.09.2021

Начальник ЦРГК



А.А. Сычев