

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-11

Константин Владимирович Шуляшкин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

### Извещение о внесении изменений № 1

№ закупки в ЕИС

32211370059

Наименование заказчика

ООО «Байкальская энергетическая  
компания»

Предмет договора

Выполнение работ по ремонту  
противофильтрационного экрана по  
контакту с дренажным колодцем № 28  
карты № 4 ЗШО и ревизии узлов  
примыкания противофильтрационного  
экрана дамбы карты № 4 к колодцу № 24Н,  
26Н, 27Н на филиале ТЭЦ-11 в г. Усолье-  
Сибирское.

Внесены следующие  
изменения:

1. График производства работ
2. Документация

Редакция до изменений	Редакция после изменения
Пункт 3.1.4. «Условия и сроки (периоды) поставки продукции – с даты заключения договора по 25.06.2022»	Пункт 3.1.4. «Условия и сроки (периоды) поставки продукции – с даты заключения договора по 30.08.2022»

### 3. Проект договора

Редакция до изменений	Редакция после изменения
Пункт 3.2. «Начало Работ: с даты заключения договора, окончание Работ: 25.06.2022 г. Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Приложении №3 (График выполнения работ)»	Пункт 3.2. «Начало Работ: с даты заключения договора, окончание Работ: 30.08.2022 г. Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Приложении №3 (График выполнения работ)»