

Приложение № ____ к договору № ____ от

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера У-ИГЭС

С.В. Крапицкий

« 24 » 06 2021 г.

График производства работ

на Ремонт помещений в здании гаража (мужской санузел, душевая)

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт помещений в здании гаража (мужской санузел, душевая)								с 01.08.20 21 г.				по 31.12. 2021 г.

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС  А.Н. Белов

Зам.начальника ЦТО У-ИГЭС  А.А. Тельнов

Инженер по ОЭиРЗиС У-ИГЭС  Н.Н. Татаринцева