

Утверждаю:

Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС

В.А.Чеверда

2023 г.

График производства работ на объекте филиала Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ															
		1 квартал 2024г.				2 квартал 2024г.				3 квартал 2024г.				4 квартал 2024г.			
		с даты заключения договора по 31.01.2024	с 01.02.2024 по 29.02.2024	с 01.03.2024 по 31.03.2024	с 01.04.2024 по 30.04.2024	с 01.05.2024 по 31.05.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 01.12.2024 по 31.12.2024				
1	Техническое обслуживание лифта пассажирского г/п 400 кг рег. №25052 (№1, зав. №55741)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Техническое обслуживание лифта пассажирского 400 кг рег. №25066 (№2, зав. №55740)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Техническое обслуживание грузового лифта грузопассажирского в машинном зале рег. №25182 (№3, зав. №95409)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Техническое обслуживание лифта пассажирского в правобережном устье рег. №25181 (№4, зав. №55739)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Главный инженер

Начальник ОЭЦ

Начальник УЭЭО

Начальник ОППР

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

О.Н. Косьяненко

А.В. Елизарьев