

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Усть-Илимской ГЭС
С.В. Крапицкий
«31» 01 2024г

График выполнения работ
Изготовление и ремонт в заводских условиях захватной балки СУР.

		2024 год											
№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Изготовление и ремонт в заводских условиях захватной балки СУР.					с 01.05.2024 ←————→	до 30.06.2024						

И.о. начальника ОППР У-ИГЭС _____ В.В. Репин

Инженер ОППР У-ИГЭС _____ Ф.Ю. Щербатых

Зам. Начальника ЦТО У-ИГЭС _____ С.П. Янюк