

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

А.В.Борский
2023г.



График производства работ

Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)

на Здание ГЭС инв. № БРГ 00010001. Замена дверного заполнения, внутренняя отделка помещений СМГТС СК МП-2

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты подписания договора	Март 2023г	Апрель 2023г	Май 2023г	Июнь 2023г
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание ГЭС. Замена дверного заполнения, внутренняя отделка помещений СМГТС СК МП-2					
2	Здание ГЭС. Ремонт кабинета СМГТС СК МП-2					
	ИТОГО					
	Всего					

Инженер ОПНР БГЭС
Начальник ОПНР БГЭС
 О.И.Тонких
 А.А. Логинов