



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»


 А.В. Боярский
2026г.

График выполнения работ
Филиал ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"


Автодороги территории Братской ГЭС .Ремонт асфальтобетонного покрытия .

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	с даты подписания договора по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.07.2026	с 01.08.2026 по 31.08.2026	с 01.09.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.10.2026
1	2	4	5	6	7	8
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автодороги 3б (№4)						
1.1	Подготовительные и демонтажные работы на участке					
1.2	Ремонт ливнеотводящего лотка в основании насыпи автомобильной дороги со стороны НБ					
1.3	Ремонт водопрпускной решетки на правобережной врезке бетонной плотины (секция 73)					
1.4	Устройство водосбросов с покрытия проезжей части автомобильной дороги					
1.5	Ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги					
1.6	Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы					
1.7	Затраты по захоронению мусора					
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, с заменой бордюрного камня (автодорога 3а №8)						
2.1	Локальный ремонт (восстановление) бордюрного камня (тротуар)					
2.2	Ремонт асфальтобенного покрытия тротуара					
2.3	Ремонт ливнеотводящего лотка в вдоль автомобильной дороги а.д.8					
2.4	Локальная замена ливнеотводящего лотка в вдоль автомобильной дороги а.д.8					
2.5	Устройство ливнеотводящего лотка вдоль автомобильной дороги а.д.8 (криволинейный участок район КПП-2)					

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	с даты подписания договора по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.07.2026	с 01.08.2026 по 31.08.2026	с 01.09.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.10.2026
1	2	4	5	6	7	8
2.6	Устройство водосбросов с покрытия правой стороны проезжей части автомобильной дороги в существующий железобетонный лоток					
2.7	Ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги №8 (район КПП-2)					
2.8	Ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги №8					
2.9	Замена опоры освещения					
2.10	Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы					
2.11	Затраты по захоронению мусора					
3. Ямочный ремонт автодороги 3б (№1,3)						
3.1	Локальный ремонт (восстановление) бордюрного камня со стороны НБ					
3.2	Ямочный ремонт асфальтобенного покрытия проезжей части автомобильной дороги					
3.3	Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы					
4. Плотина русловая Инв. № 00020027. Ремонт асфальтобетонного покрытия служебного автодорожного мостового перехода на гребне водосливной части плотины						
4.1	Подготовительные и демонтажные работы на служебных проходах					
4.2	Ремонт асфальтобенного покрытия служебных проходов					
4.3	Прочие работы: Погрузо-разгрузочные и транспортные работы					
4.4	Затраты по захоронению мусора					

Начальник ОППР БГЭС

Заместитель начальника ЦТО по ГТС БГЭС



М.А. Шевченко

С.А. Мугаев