

Утверждаю
 Директор филиала
 ООО "Байкальская энергетическая
 компания" ТЭЦ-12
 " 19 " 02 2021 г. А. С. Алымов



График производства работ

На выполнение работ по ремонту изоляции тепломеханического оборудования на филиале ТЭЦ-12

№ п/п	Наименование работ	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Выполнение работ по ремонту изоляции тепломеханического оборудования на филиале ТЭЦ-12				25.12.2021

*Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены с момента заключения договора по «25» декабря 2021 года.

Начальник КТЦ ТЭЦ-12 _____ С.В. Харьянов
 Начальник ОППР ТЭЦ-12 _____ П. В. Сигутов