

График выполнения работ

| № п.п | Наименование работ по договору и этапов его выполнения | Сроки выполнения работ | | Стоимость выполнения работ, руб. без НДС |
|-------|---|--|-----------------|--|
| | | Начало работ | Окончание работ | |
| 1 | Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе проектной документации по объекту «Здание мастерской РТС-2» | с даты заключения настоящего договора, отношения сторон с 16.10.2023 | 30.10.2023 | |
| 3 | Всего | | | |
| | НДС (20%) | | | |
| | ИТОГО (учетом НДС (20%)) | | | |

Генподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ИркутскЭнергоПроект»

_____ А.А. Зверев
«_____» _____ 2022 г.
М.П.

Субподрядчик:

«_____» _____ 2023 г.
М.П.