



График выполнения работ

на

Ремонт помещений и ливневой канализации здания гаража

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Ремонт входных дверей АБК и дверей кабинетов и бытовых помещений							01.07.2024		30.09.2024			
2	Ремонт ливневой канализации здания гаража							01.07.2024		30.09.2024			
3	Ремонт помещений здания гаража с заменой деревянных оконных блоков на ПВХ, заменой напольного покрытия, заменой светильников и электропроводки							01.07.2024		30.09.2024			

Подписи:

И.О. Начальника ОППР У-ИГЭС

В.В. Репин

Зам. начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов

Инженер по ОЭиР ЗИС У-ИГЭС

И.Б. Заболотский