

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация» Иркутская ГЭС



В.А. Чеверда
2024 г.




**График производства ремонтных работ на объекте
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		3 квартал 2024г.			4 квартал 2024г.
		с даты заключения договора по по 31.07.2024г.	с 01.08.2024г. по 31.08.2024г.	с 01.09.2024г. по 30.09.2024г.	с 01.10.2024г. по 31.10.2024г.
Асфальтовое покрытие территории ИГЭС инв.№008006 (ТГ0001031). Ремонт асфальтового покрытия территории.					
1.1.	Замена бордюрного камня				
1.2.	Ремонт канализационных колодцев. Срезка старого асфальтового покрытия;				
1.3.	Асфальтовое покрытие территории гидроузла толщиной 80 мм				

Главный инженер ИГЭС

Начальник УТОиР ЗиС ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС

 А.Н. Николаев
 Е.А.Кочкин
 А.В. Елизарьев