

И.О.

Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

ЗАКАЗЧИК:

"Братская ГЭС"

А.В. Боярский

20.11.2023г.

График производства работ

Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"

(Филиал)

Обслуживание воздушных переходов 500 кВ от укрупненных блоков здания ГЭС до ОРУ 500 кВ

и связь между шинами 220 и 500 кВ 1АТ, 2АТ

Очистка от зарастания деревьями и кустарником

Воздушный переход 500 кВ от укрупненных блоков здания ГЭС до ОРУ 500 кВ инв № 0030103

Воздушный переход и связь между шинами 220 и 500 кВ 2АТ инв № БРГ 0030109.

Воздушный переход и связь между шинами 220 и 500 кВ 1АТ инв № БРГ 0030108

территории Братской ГЭС

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	С даты подписания договора	Декабрь 2023г
1	2	3	4
1	Обслуживание воздушных переходов 500 кВ от укрупненных блоков здания ГЭС до ОРУ 500 кВ и связь между шинами 220 и 500 кВ 1АТ, 2АТ. Очистка от зарастания деревьями и кустарником воздушный переход 500 кВ от укрупненных блоков здания ГЭС до ОРУ 500 кВ инв № 0030103, воздушный переход и связь между шинами 220 и 500 кВ 2АТ инв № БРГ 0030109, воздушный переход и связь между шинами 220 и 500 кВ 1АТ инв № БРГ 0030108 территории Братской ГЭС		
ИТОГО			
Всего			

Начальник ОПНР БГЭС

А.А. Логинев

Зам.начальника ЦТО по ГЭС БГЭС

С.А. Мугаев