

**График производства ремонтных работ
по ремонту дымовой трубы № 2 КТЦ-ТИ
на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске**

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	9/21	Ремонт строительных конструкций дымовой трубы №2 (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800008048	02.08.2021	31.08.2021

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев