

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»


Тельбухов А.О.
подпись _____ расшифровка _____

« 22 _____ 2021 г.



Календарный план
оказания услуг
«Доставка сотрудников Ондской ГЭС к месту работы и обратно в 2022 г.»

№ этапа	Наименование	Сроки выполнения работ	
		начало	окончание
1	2	3	4
1	Доставка дежурно-диспетчерского персонала	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.
2	Доставка рабочего персонала с режимом работы 08.00-17.00 по рабочим дням	10.01.2022 г.	31.12.2022 г.

Инженер по эксплуатации ГТС



Тихонов А.С.