

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор У-ИГЭЦ

И.О. ДИРЕКТОРА

В.И. Мельников
ДОВ. № 1030707 от 07.08.2021 г.
по приказу № 124 от 07.08.2021 г.

"___" _____ 2021 г.

График производства работ

Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г.Усть-Илимска

№ этапа работ	Наименование работ	Срок выполнения работ				
		с даты заключения договора по 31.05.2021	с 01.06.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.07.2021	с 01.08.2021 по 31.08.2021	с 01.09.2021 по 30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г.Усть-Илимска	10%*				
2	Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г.Усть-Илимска		20%*			
	Всего: за 1-2 этапы выполнить по 30.06.2021	30%*				
3	Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г.Усть-Илимска			30%*		
	Всего: за 1-3 этапы выполнить по 31.07.2021	60%**				
4	Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г.Усть-Илимска				30%*	
	Всего: за 1-4 этапы выполнить по 31.08.2021	90%**				
5	Восстановление благоустройства после ремонта водопроводных и тепловых сетей левого берега г.Усть-Илимска					10%**
	Всего: за 1-5 этапы выполнить по 30.09.2021	100%**				

Примечание: На каждом этапе можно перевыполнять объем работ, за счет следующего этапа.

* - выполнение не менее от общей стоимости по договору;

** - от общей стоимости по договору или меньше с учетом оставшихся работ.

ЗД-ТД ТВСК

В.И. Лысенко

ЗТД ТВСК

А.И. Лесников

Начальник ТВСК-2

С.В. Ступин

Начальник ОППР

В.А. Дунаев

Инженер ОЭРЗиС ТВСК

И.В. Токарский