

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЭН+ ГИДРО"
"Братская ГЭС"


 Е. В. Стрелков
" " 2025г.

График оказания услуг

Комплексное обследование конструкций бетонной плотины с оценкой динамических воздействий и определением влияния осушения расширенных швов на изменение критериев безопасности ГТС и эксплуатационную надежность

№ пп	Наименование услуг	Всего, руб. без НДС*	Период оказания услуг		Результат
			с даты заключения договора	по 29.01.2027	
1	Комплексное обследование конструкций бетонной плотины с оценкой динамических воздействий и определением влияния осушения расширенных швов на изменение критериев безопасности ГТС и эксплуатационную надежность	25 999 808,00	0,00	25 999 808,00	Технический отчет
	ИТОГО:	25 999 808,00	0,00	25 999 808,00	

* НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

Начальник СМГТС Братской ГЭС



Ю.А. Золотухин