

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор филиала  
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда  
" 20 " 12 2022г.

**График производства ремонтных работ на объекте ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиала Иркутская ГЭС**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ						
		2 квартал 2023 г.			3 квартал 2023 г.			4 квартал 2023 г.
		с даты заключения договора по 30.04.2023	с 01.05.2023 по 31.05.2023	с 01.06.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.07.2023	с 01.08.2023 по 31.08.2023	с 01.09.2023 по 30.09.2023	с 01.10.2023 по 31.10.2023
1. Антикоррозийная защита металлоконструкций.								
1.1.	Сороудерживающая решетка 8Г инв. №054329 (ТГ0001610). Антикоррозийная защита металлоконструкций.							
1.2.	Сороудерживающая решетка 8Г инв. №054330 (ТГ0001611). Антикоррозийная защита металлоконструкций.							
1.3.	Затвор регулирующий водосброс №7 инв. №054338 (ТГ0001128). Антикоррозионная защита металлоконструкций.							
1.4.	Затвор регулирующий водосброс №14 инв. №054345 (ТГ0001135). Антикоррозионная защита металлоконструкций.							
1.5.	Затвор регулирующий водосброс №15 инв. №054346 (ТГ0001136). Антикоррозионная защита металлоконструкций.							
1.6.	Затвор регулирующий водосброс №16 инв. 054347 (ТГ0001137). Антикоррозионная защита металлоконструкций.							

Главный инженер ИГЭС

Начальник ОЭЦ ИГЭС

Начальник УЭМО ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС

А.Н. Николаев  
В.П. Гаримыко  
Э.Г. Синев  
А.В. Елизарьев